

Приложение Н – Процесс составления проекта Устава и график реализации рекомендаций

- 1 Группа CCWG-Подотчетность считает надзор за реализацией результатов деятельности Рабочего потока 1 своим ключевым обязательством. Изменения в отношении подотчетности в соответствии с рекомендациями Рабочего потока 1 должны быть реализованы до передачи координирующей роли IANA от NTIA или по ним должны быть приняты обязательства до передачи координирующей роли IANA от NTIA. Группа CCWG-Подотчетность считает, что реализация должна занять приблизительно восемь месяцев при одновременном исполнении нескольких параллельных процессов, и что некоторые из них потребуют нескольких периодов сбора комментариев общественности.
- 2 В настоящем разделе представлен план реализации проекта предложения по рекомендациям Рабочего потока 1 группы CCWG-Подотчетность.

График работ

- 3 Полный график работ по передаче координирующей роли IANA и усовершенствованию подотчетности ICANN доступен [здесь](#).
- 4 Для обеспечения своевременной реализации, группа CCWG-Подотчетность развернула процесс составления проекта Устава (в координации с ICANN), направленный на включение требований предложений группы CCWG-Подотчетность в Устав ICANN, что также подразумевает включение проверок в рамках Подтверждения обязательств и аспектов, зависящих от результатов работы группы CWG-Координирующая роль, в соответствующих случаях. Готовый проект Устава ICANN будет опубликован для сбора комментариев общественности. Правление ICANN утвердит и примет Устав после окончания общественного обсуждения и после того, как Национальное управление по телекоммуникациям и информации проведет свою проверку предложений.
- 5 Ожидается, что Национальное управление по телекоммуникациям и информации завершит свой процесс проверки приблизительно за 60-90 дней. Считается, что Устав ICANN будет принят вскоре после завершения этой проверки.

План реализации

- 6 Значительное число рекомендаций Рабочего потока 1 группы CCWG-Подотчетность касается обновления Устава ICANN. За исключением усовершенствований процесса

независимых проверок,¹ большинство рекомендаций Рабочего потока 1 будут реализованы при помощи изменений Устава ICANN.

7. Группа CCWG-Подотчетность и ICANN разработали процесс составления проекта Устава на основании следующих требований:
 - Все окончательные решения об Уставе, предлагаемые Правлению ICANN, утверждаются группой CCWG-Подотчетность и/или соответствующей подгруппой CCWG-Подотчетность.
 - При принятии решений группа CCWG-Подотчетность и ее подгруппа учитывают независимые юридические рекомендации.
 - Юридические специалисты ICANN предоставляют юридические рекомендации Правлению ICANN.
 - Процесс составления проекта будет основан на сотрудничестве между юридическим консультантом группы CCWG-Подотчетность, юридических специалистов ICANN и группой CCWG-Подотчетность.

Процесс подготовки проекта Устава

1. Спецификации для обновленной версии Устава разрабатываются на основании окончательного предложения группы CCWG-Подотчетность.
2. Группа CCWG-Подотчетность отвечает за утверждение спецификаций и инициирование процесса составления проекта Устава.
3. На начальных этапах работу по составлению проекта и уточнению Устава в соответствии со спецификацией выполняют юридические специалисты ICANN в сотрудничестве с юрисконсультом группы CCWG-Подотчетность.
4. Для первого анализа проекта, соответствующая подгруппа CCWG-Подотчетность, при поддержке юридических специалистов ICANN и юрисконсульта группы CCWG-Подотчетность, изучает проект на предмет соответствия требованиям спецификации и намерениям группы CCWG-Подотчетность. За утверждение проверки отвечает подгруппа CCWG-Подотчетность.
5. Юрисконсульт группы CCWG-Подотчетность анализирует проект для того, чтобы оценить его соответствие требованиям спецификации и удостовериться в отсутствии непредусмотренных последствий. Юридические специалисты ICANN также имеют право провести проверку.
6. Подгруппа CCWG-Подотчетность анализирует рекомендации и при необходимости вносит поправки. Проект Устава и рекомендации направляются группе CCWG-Подотчетность и Правлению ICANN.
7. Полные члены и участники группы CCWG-Подотчетность отвечают за разрешение всех споров по поводу толкования и за утверждение текста изменения Устава на предмет его включения в предложение опубликовать проект для сбора комментариев общественности. При возникновении споров по поводу толкования, полная группа

¹ При реализации усовершенствований процесса независимых проверок, выходящих за пределы соответствующих изменений Устава, проводится отбор членов в состав Независимой контрольной комиссии, организовывается секретариат для комиссии и определяется ее регламент работы.

CCWG-Подотчетность направляет проект Устава подгруппе CCWG-Подотчетность и юридическому консультанту на дальнейшее уточнение.

8. Правление ICANN окончательно утверждает Устав при помощи процессов, направленных на сообщество, в том числе при помощи сбора комментариев общественности.