
1 ما قبل التخطیط
الإطار الزمني المستھدف 1: شھران

2 التخطیط
الإطار الزمني المستھدف 1: 6 أشھر

تقوم منظمة ICANN بتعیین 
قیادة المشروع

تقوم بتشكیل مجموعة عمل 
(RWP) المراجعة

یمرر مجلس إدارة 
ICANN قرارًا لبدء 

المراجعة

توافق على نطاق المراجعة تختار القیادة وتنظم وتخطط
ومعاییر الاختیار بالنسبة لجھات 

الفحص المستقلة، بالإضافة 
للإطار الزمني لمواد التسلیم

جمیع الأطر الزمنیة المستھدفة استنادًا إلى   1
الدورة الخمسیة المقررة بموجب اللوائح

القرار

قاموس المصطلحاتالكلمات المفتاحیة

AC - اللجنة الاستشاریة
IE - جھة الفحص المستقلة

RFP - طلب تقدیم المقترحات
SO - منظمة الدعم

منظمات الدعم واللجان 
الاستشاریة

ICANN فریق التنفیذمجتمع جھة الفحص المستقلة لجنة الفاعلیة التنظیمیة فریق عمل المراجعة مجلس إدارة 
ICANN

ICANN منظمة

صفحة 1 من 9عملیة المراجعة التنظیمیة
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3 الاختیار2
الإطار الزمني المستھدف 1: 4 أشھر

تقوم بإعداد طلب تقدیم 
المقترحات

الانتھاء من طلب تقدیم 
المقترحات ونشره

یقدم مقدمو العطاءات 
تجمع وتحلل المقترحات وتحدد المقترحات

قوائم المتنافسین النھائیین

تقدم التعقیبات على طلب 
تقدیم المقترحات

تعتمد العناصر الأساسیة 
في طلب تقدیم 

المقترحات

تحدد القائمة النھائیة 
للمقترحات وتسعى 

للحصول على التأكید من 
لجنة الفاعلیة التنظیمیة

RFP

المقترح

المقترحات

مقترحات 
القائمة 
النھائیة

ICANN بموجب إجراءات المشتریات في منظمة  2

AC - اللجنة الاستشاریة
IE - جھة الفحص المستقلة

RFP - طلب تقدیم المقترحات
SO - منظمة الدعم

صفحة 2 من 9عملیة المراجعة التنظیمیة
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4 إجراء المراجعة3 الاختیار (البقیة)
الإطار الزمني المستھدف1: 12 شھرًا

تؤكد الامتثال للعملیة واختیار جھة 
(IE) الفحص المستقلة

تنفّذ جھة الفحص المستقلة اتفاقیة 
خدمات احترافیة مع منظمة 

ICANN وبما یتوافق مع طلب 
تقدیم العروض

تعقد جلسات البدایة مع 
 ICANN منظمة
ومجموعة عمل 

المراجعة

تعلن اختیار جھة 
الفحص المستقلة

تعمل على تسھیل عملیة 
المراجعة

المقترحات

اتفاقیة 
الخدمات 
الاحترافیة

صفحة 3 من 9عملیة المراجعة التنظیمیة
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4 إجراء المراجعة (البقیة)

توفر التعقیبات على 
تقریر التقییم

تجري المراجعة 
المستقلة

تقوم بصیاغة تقریر 
التقییم

توفر التعقیبات والآراء

تعدّل التقریراستنادًا إلى 
التعقیبات وتقریر 

المشكلات

توثیق المراجعةیجري الاستطلاعات

المقابلاتیراقب الإجراءات

ھل تتعارض مع السیاسات أو 
التوصیات الحالیة؟ 
ھل ھي صحیحة؟ 
ھل ھي ملائمة؟ 
ھل ھي مفیدة؟

تقریر التقییمتقریر التقییم

صفحة 4 من 9عملیة المراجعة التنظیمیة
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4 إجراء المراجعة (البقیة)

تنظر في تعقیبات مجموعة 
عمل المراجعة وتعقیبات 
المشاركة العامة وتصدر 

مسودة التوصیات

تصدر مسودة التقریر النھائي 
(تحتوي على تقریر التقییم 

والتوصیات)

توفر التعقیبات على مسودة 
التوصیات

تدیر مشاورات المشاركة العامة 
وجمع التعقیبات

تنشر مسودة تقریر 
للتعلیقات العامة

ت لتعلیقا ا
مة لعا ا

تقریر 
التعلیقات 

العامة
مسودة تقریر جھة التوصیات

الفحص المستقلة

صفحة 5 من 9عملیة المراجعة التنظیمیة
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5 نظر مجلس الإدارة4 إجراء المراجعة (البقیة)
الإطار الزمني المستھدف 1: 6 أشھر

تكمل تقییم امكانیة التنفیذ 
وخطة التنفیذ الأولیة

تجمع المواد وترسلھا تراجع وتعتمد
إلى لجنة الفاعلیة 

التنظیمیة

تنظر في التعلیقات العامة وتعقیبات 
مجموعة عمل المراجعة وتصدر مسودة 

التقریر النھائي (تحتوي على تقریر 
التقییم والتوصیات)

تقییم امكانیة 
التنفیذ  وخطة 
التنفیذ الاولیة تقییم امكانیة 

التنفیذ وخطة 
التنفیذ الابتدائیة

التقریر النھائي 
لجھة الفحص 

المستقلة

القدرة على الاستخدام
امكانیة التنفیذ

تحدید الأولویات

التقریر النھائي 
لجھة الفحص 

المستقلة

صفحة 6 من 9عملیة المراجعة التنظیمیة
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5 نظر مجلس الإدارة (البقیة)

تنظر في التقریر النھائي لجھة الفحص 
المستقلة، وتقییم التنفیذ لمجموعة عمل 
المراجعة وخطة التقییم الأولیة وتقریر 

التعلیقات العامة؛ وتوافق على التوصیات 
المقدمة إلى مجلس الإدارة

یتلقى جمیع التقاریر والتعقیبات وینظر 
في التقریر النھائي لجھة الفحص 

المستقلة، وتقییم التنفیذ لمجموعة عمل 
المراجعة وخطة التقییم الأولیة3

تؤكد فریق التنفیذ

التقریر النھائي 
لجھة الفحص 

المستقلة

تقییم امكانیة 
التنفیذ وخطة 
التنفیذ الأولیة

تقریر التعلیقات 
العامة

یقبل مجلس الإدارة تقییم الجدوى من 
مجموعة عمل المراجعة وخطة التنفیذ 

الأولیة؛ ویوجھ فریق التنفیذ إلى المتابعة في 
إعداد التقاریر الدوریة

یرفض مجلس الإدارة تقییم الجدوى 
من مجموعة عمل المراجعة وخطة 

التنفیذ الأولیة

یبدأ العد التنازل لمدة 5 سنوات إلى أن تبدأ المراجعة التالیة.  3

لا توجد عملیة واضحة 
لتناول ھذه النتیجة

صفحة 7 من 9عملیة المراجعة التنظیمیة
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6 التنفیذ
الإطار الزمني المستھدف 1: 18 شھرًا

تقیّم سیر عملیة التنفیذ مرتان سنویًاتبدأ بتنفیذ التوصیات

التحدیث 
مرتان سنویاً

یخطط للتنفیذ التفصیلي

خطة التنفیذ 
المفصلة

خطة 
التنفیذ

خطة 
التنفیذ

خطة 
التنفیذ

خطة 
التنفیذ

یقدم التقریرالنھائي للتنفیذ

خطة 
التنفیذ

%%%%

المخاطر المحتملة!

صفحة 8 من 9عملیة المراجعة التنظیمیة
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7 مستمر6 التنفیذ (البقیة)
الإطار الزمني المستھدف 1: 12 شھرًا

تراجع التقریرالنھائي للتنفیذ وتوافق 
على تقدیم توصیة إلى مجلس الإدارة

تقریر التنفیذ

توصیة مجلس 
الإدارة

قرار مجلس الإدارة باعتماد 
التقریرالنھائي للتنفیذ وإنھاء عملیة 

المراجعة

المنظمة قید المراجعة تعتمد 
التقریر النھائي للتنفیذ

إجراءات التشغیل القیاسیة
• المراقبة

• الحفاظ على الحالة
• القیاس

الصیانة المستمرة

صفحة 9 من 9عملیة المراجعة التنظیمیة
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