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Proposta para a Transição de Administração da IANA 
Processo de Edição e Finalização 
 
Dezembro de 2014 
 
Este documento explica o processo que será seguido pelo ICG (IANA 
Stewardship Transition Coordination Group, Grupo de Coordenação da 
Transição de Administração da IANA) para a edição e a finalização da Proposta 
para a Transição de Administração da IANA. As datas listadas neste documento 
são consistentes com o cronograma publicado anteriormente pelo ICG.1 O ICG 
espera que as comunidades operacionais respeitem essas datas. Caso seja 
recebido material com atraso, o ICG fará o máximo possível para seguir as 
etapas abaixo em tempo hábil, mas poderá ajustar as etapas descritas aqui, se 
necessário, para evitar atrasos. 
 
 
I. 	 Avaliação individual do processo e da proposta                                                               

15 de janeiro de 2015 (ou antes) a 15 de fevereiro de 2015 
 
Após o recebimento de uma proposta de transição formal e completa de uma 
comunidade operacional individual encarregada pela transição da função da 
IANA de administração de nomes, números ou parâmetros de protocolo, o ICG 
realizará uma avaliação para determinar: 
 
A.  Se o processo foi consistente com os requisitos de RFP de abertura e 
inclusão. Esses conceitos podem ser validados por meio da revisão de: 

 
1. Qualquer preocupação quanto ao processo enfatizada ao ICG por 

participantes no processo de desenvolvimento da proposta. 
 

2. Se as opiniões/comentários recebidos diretamente pelo ICG foram 
compartilhados com a comunidade operacional e foram considerados 
ou resolvidos pela comunidade operacional. 

 
3. Se a proposta obteve consenso (conforme definido no processo dessa 

comunidade) entre os participantes do processo da comunidade 
operacional. 

 
B.  Se a Proposta atendeu aos requisitos de RFP: 
 

1. Preenchimento – verificar se há componentes de RFP ausentes. 
 

2. Clareza – verificar se a proposta contém elementos que não fazem 
sentido ou que exigem esclarecimento pela comunidade operacional. 

																																																								
1 https://www.icann.org/en/system/files/files/icg-process-timeline-08sep14-en.pdf 
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3. Critérios da NTIA – verificar se a proposta atende aos critérios da NTIA.2 

 
Se a proposta passar em todas essas verificações, o ICG documentará 
publicamente que a proposta está pronta para a Etapa II. Caso contrário, o ICG 
comunicará os assuntos pendentes para a comunidade operacional o mais 
detalhadamente possível declarando o que precisa ser adicionado, concluído ou 
esclarecido e sugerindo um cronograma para a resposta da comunidade. 
 
 
II. 	 Produção da versão preliminar da proposta 
	 15 de fevereiro de 2015 a 13 de março de 2015 
 
De acordo com o Regulamento do ICG, sua função é editar uma proposta 
baseada em componentes de propostas, e não redigir uma só proposta de 
transição por conta própria. Cada um desses componentes deverá estar 
relacionado às funções de IANA específicas incluídas no escopo e nas 
responsabilidades de cada comunidade operacional. 
 
O ICG espera que as propostas reflitam as diferenças entre as comunidades e 
as funções de IANA relacionadas. Depois que o ICG combinar diversas 
propostas da comunidade operacional em uma só proposta, é possível que 
surjam incompatibilidades, inconsistências, sobreposições ou conflitos entre as 
propostas.  
 
Sendo assim, depois que várias propostas da comunidade concluírem a Etapa I 
acima, o ICG realizará uma avaliação para determinar: 
 

A. Compatibilidade e interoperabilidade: As propostas funcionam bem juntas 
em uma só proposta? Elas sugerem disposições incompatíveis em que a 
compatibilidade parece ser algo necessário? As sobreposições 
conflitantes entre as funções podem ser resolvidas de maneira viável? 
 

B. Responsabilidade: As propostas, juntas, incluem mecanismos 
independentes de responsabilidade apropriados e com o suporte 
adequado para a execução da função de IANA? Existem muitas lacunas 
na responsabilidade geral conforme disposto na proposta única? 
 

C. Viabilidade: Os resultados de algum teste ou avaliação de viabilidade 
incluídos nas propostas de componentes são conflitantes ou levantam 
possíveis preocupações quando considerados em conjunto? 

 

																																																								
2 http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-
domain-name-functions  
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Se as propostas passarem nessas verificações, o ICG documentará 
publicamente que as propostas estão prontas para a Etapa III. Caso contrário, o 
ICG comunicará os assuntos pendentes para as comunidades operacionais 
conforme necessário e sugerirá um cronograma para a resposta das 
comunidades. 
 
 
III.	 Revisão da proposta preliminar 

13 de março de 2015 a 19 de junho de 2015 
 
Depois que todos os componentes da proposta passarem pela Etapa II, o ICG 
fará a edição de uma versão única da proposta e disponibilizará a versão 
preliminar da proposta para comentários públicos por um período razoável a fim 
de permitir que ela seja revisada, analisada e sejam preparados comentários de 
apoio ou de crítica. O ICG se coordenará juntamente com as comunidades 
operacionais para que os comentários públicos sejam considerados antes da 
edição de uma proposta final temporária. 
 
 
IV.	 Revisão da proposta final temporária                                                             

19 de junho de 2015 a 17 de julho de 2015  
 
Depois que a Etapa III resultar em uma proposta final temporária, o ICG 
disponibilizará a proposta final temporária para um período de comentários 
públicos, de maneira semelhante à descrita na Etapa III. Em seguida, o ICG 
analisará esses comentários públicos e determinará se é necessário fazer 
alterações. Se nenhuma modificação for necessária, e o ICG concordar, o 
relatório final temporário será considerado concluído e o ICG passará para a 
Etapa V. 
 
Se for necessário fazer alterações para corrigir problemas ou conseguir mais 
apoio, o ICG trabalhará com as comunidades operacionais para corrigir esses 
problemas. Se, na opinião do ICG, não houver amplo apoio público para a 
proposta conforme solicitado pela NTIA, as partes da proposta que não tiverem 
apoio serão encaminhadas novamente para as comunidades operacionais. 
 
 
V.	 Envio da proposta                                                                                      

17 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015 
 
Esta etapa consiste nos seguintes procedimentos: 
 

A. O ICG publicará a proposta final em seu site público e a encaminhará 
para a Diretoria da ICANN. 
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B. Conforme confirmado pela Diretoria da ICANN ao ICG, a Diretoria enviará 
a proposta final para a NTIA sem fazer alterações em até 14 dias após o 
recebimento da proposta do ICG e disponibilizará publicamente todas as 
comunicações que ela enviar para a NTIA juntamente com a proposta. 

 
C. Se a Diretoria da ICANN tiver algum problema com a proposta, o ICG 

compreende que a Diretoria da ICANN já terá compartilhado isso com o 
ICG de maneira oportuna para evitar qualquer dificuldade de última hora, 
por meio das oportunidades de diálogo e comentários públicos 
disponíveis. 

 


