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本文件描述了 IANA 管理权移交协调小组 (ICG) 在 IANA 管理权移交提案的汇编和定

稿过程中应遵循的流程。本文所列的日期与 ICG 之前公布的时间表一致。1ICG 希
望运营社群能严格遵守这些日期。如果 ICG 没有及时收到提案，ICG 将尽量按时遵

守以下步骤，但可能会对此处列明的步骤进行适当调整（如有必要），以免延误。 
 
 
I.  单个流程和提案评估 

2015 年 1 月 15 日（或更早）至 2015 年 2 月 15 日 
 
收到单个运营社群就名称、号码或 IANA 协议参数职能的管理权移交提出的完整正

式移交提案后，ICG 将开展评估以确定： 
 
A. 该流程是否与提案征询公开性和包容性原则一致。可以通过审核以下内容来验

证这些原则： 
 
1. 参与者在提案制定流程中提醒 ICG 注意的任何流程问题。 

 
2. 是否已与运营社群分享 ICG 直接收到的意见或评议，以及运营社群是否

已考量或处理这些意见或评议。 
 

3. 运营社群流程的参与者是否对该提案达成一致意见（如社群流程中所定

义）。 
 
B. 该提案是否符合提案征询的要求： 
 

1. 完整性 – 检查是否遗漏了提案征询的任何部分。 
 

2. 清晰度 – 检查提案中是否有任何内容不合理或需要运营社群进行解释。 
 

3. NTIA 标准 – 检查该提案是否达到 NTIA 的标准。2 
 
如果该提案通过了上述所有检查，ICG 应将该提案已准备好进入第 II 步的情况进

行公开记录。如果该提案未通过上述所有检查，ICG 应将待解决的问题尽可能详

1 https://www.icann.org/en/system/files/files/icg-process-timeline-08sep14-en.pdf  
2 http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-
domain-name-functions  
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细地告诉运营社群，例如需要添加、完成或阐明哪些内容，并建议一个时间表，让

社群按照该时间表做出回应。 
 
 
II. 制定提案草案 
 2015 年 2 月 15 日至 2015 年 3 月 13 日 
 
ICG 的章程中规定，ICG 的职责是将多个提案汇编成一个提案，而不是自行编制

一个移交提案。每份提案应与各个运营社群的授权和范围内的特定 IANA 职能有关。 
 
ICG 希望这些提案能反映出社群与相关 IANA 职能之间的差异。当 ICG 将多个运

营社群的提案汇总整理成单个提案之后，提案之间可能会出现不兼容、不一致、重

复或冲突的情况。  
 
因此，当多个社群提案完成上面的第 I 步后，ICG 将开展评估以确定： 
 

A. 兼容性和互操作性：多个提案是否可以合成单个提案？在需要符合兼容性要

求的地方，是否有任何安排不兼容？职能之间任何冲突性重复的处理方式是

否可行？ 
 

B. 问责制：所有提案中是否包含了执行 IANA 职能所需的适当且受支持的独立

问责机制？在单个提案的整体问责制方面，是否存在任何差异？ 
 

C. 可行性：各个提案中包含的任何可行性测试或评估的结果是否彼此冲突？或

者当它们放在一起考虑时，是否会引起任何潜在问题？ 
 
如果这些提案通过了上述检查，ICG 应将提案已准备好进入第 III 步的情况进行公

开记录。如果提案没有通过上述检查，ICG 应在必要时将待解决的问题告诉运营

社群，并建议一个时间表，让社群按照该时间表做出回应。 
 
 
III. 审阅提案草案  

2015 年 3 月 13 日至 2015 年 6 月 19 日  
 
当所有提案通过第 II 步后，ICG 将汇编一份提案草案，然后将其公布以征询公众

意见，公众可以在合理期限内查看此提案草案、分析并提出支持或批评意见。在汇

编暂定最终提案前，ICG 将与运营社群一起处理公众意见。 
 
 
IV. 审阅暂定最终提案 

2015 年 6 月 19 日至 2015 年 7 月 17 日  
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在第 III 步中制定了暂定最终提案后，ICG 会将其公布以征询公众意见，流程与第 
III 步中所述的流程一致。接下来，ICG 会审核这些公众意见，并确定是否需要修

改。如果不需要修改，ICG 同意将暂定最终报告视为最终提案，且 ICG 将进入第 
V 步。 
 
如需修改以修正问题或获得更广泛的公众支持，ICG 将与运营社群一起解决这些

问题。如果在 ICG 看来，提案没有获得 NTIA 所要求的广泛公众支持，那么该提

案中未获支持的部分将返回给运营社群。 
 
 
V. 提案提交 

2015 年 7 月 17 日至 2015 年 7 月 31 日 
 
该步骤包括以下方面： 
 

A. ICG 将最终提案发布在其公共网站上，并提交给 ICANN 董事会。 
 

B. 如果 ICANN 董事会批准 ICG 的最终提案，董事会将在收到 ICG 最终提案

后的 14 天内将其交给 NTIA（不对提案作任何修改），并将董事会发送给 
NTIA 的任何通讯和最终提案一并公开。 

 
C. 如果 ICANN 董事认为提案有问题，ICG 了解，ICANN 董事会将通过对话

和公开评议等方式及时告知 ICG 有关信息，以免最后出现任何争议。 
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